




VILLE D'IFS
REQUALIFICATION DU CŒUR DU QUARTIER
DE LA PLAINE
BOULEVARD DES VIOLETTES
ET CENTRE COMMERCIAL DES JONQUILLES
Déroulement des travaux



20 Janvier 2012




PLAN D'AMENAGEMENT




PHASE 1-RUE DU CHEMIN VERT

Du 11 janvier au 03 février




PHASE 2- CARREFOUR BD DES VIOLETTES / RUE DES MUGUETS

Du 06 février au 02 mars




PHASE 3- PLACE DES JONQUILLES

Du 05 mars au 31 mars



PHASE 4- BOULEVARD DES VIOLETTES

Du 02 avril au 25 mai



PARTICULARITES DU CHANTIER

- Social :
 - Chantier d'insertion : 550 heures
 - Lots spécifiques réservés à des entreprises de réinsertion : espaces verts et mobilier
 - Accessibilité handicapée de la voirie et des services publics

PARTICULARITES DU CHANTIER

- Environnement :
 - Changement des luminaires par des sources LED
=> économie d'énergie, maintenance, entretien



PARTICULARITES DU CHANTIER

- Environnement :
 - Restauration du réseau d'assainissement en technique sans tranchée => moins de nuisances



PARTICULARITES DU CHANTIER

- Environnement :
 - Restauration du réseau d'assainissement en technique sans tranchée => moins de nuisances



PARTICULARITES DU CHANTIER

- Environnement :
 - Enrobés tièdes et granulats recyclés
 - Valorisation de machefers pour les structures de voiries

