

	<b>Mairie d'IFS</b> <b>Esplanade François Mitterrand</b> <b>B.P. 44 – 14123 IFS</b>	Département <b>CALVADOS</b>
	Tél : 02-31-35-27-27 Fax : 02-31-78-30-09	Canton <b>CAEN XVI</b>
	<b>DELIBERATIONS</b> <b>DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	

L'an deux mille vingt-quatre

Le 19 février

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, salle du conseil municipal sous la présidence de Michel PATARD-LEGENDRE, Maire,

**Date de convocation** 8 février 2024

**Date d'affichage** 8 février 2024

**Nombre de conseillers** en exercice 33

**Présents** 24

**Votants** 33

**Etaient présents :** Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, Pascal ESNOUF, Françoise DUPARC, Jean-Pierre BOUILLON, Philippe GIRONDEL, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Clément HUYGHE, Nadège GRUDE, Christophe MOUCHEL, Inès TOROND-MOYA, Lydie WEISS, Justine PREVEL-LAVERGNE, Christophe HEBERT, Jacqueline BAZILLE, Nicole ANTHORE, Virginie DALY, Sébastien LAGALLE, Jean-Claude ESTIENNE, Aurélie TRAORE et Cédric EVANO **formant la majorité des membres en exercice.**

**Procurations :** Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Ayhan AYDAR, Sylvain JOBEY, Nadia DAMART, Marc DURAN, Jean-Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, et Allan BERTU **avaient respectivement donné pouvoir à :** Françoise DUPARC, Jean-Pierre BOUILLON, Michel PATARD-LEGENDRE, Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Aurélie TRAORE, Cédric EVANO et Jean-Claude ESTIENNE.

**Absents excusés :** Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Ayhan AYDAR, Sylvain JOBEY, Nadia DAMART, Marc DURAN, Jean-Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, et Allan BERTU.

**Secrétaire de séance :** Aurélie TRAORE et Pascal ESNOUF.

### **N° 2024-013 – EXTENSION DU SKATE-PARK – CRÉATION D'UN BOWL – MODIFICATION DE CONTRAT N°2 AU MARCHÉ DE TRAVAUX N°T-2022/010 – LOT N°2 : ESPACES VERTS – MOBILIERS (MARCHÉ RÉSERVÉ)**

La Ville d'Ifs, par délibération n°2023-012 en date du 16 février 2023, a attribué le marché du lot n°2 – « espaces verts-mobiliers » concernant les travaux pour l'extension du skate-park.

La présente délibération porte sur la modification de contrat n°2 au lot n°2 : espaces verts – mobiliers (marché réservé) du marché de travaux d'extension du skate-park à Ifs.

La modification du contrat porte sur l'augmentation du délai d'intervention de la société. En effet, au regard de la période de plantation des arbres et des espaces verts, la totalité de la prestation n'a pu être faite l'an passé. Il convient donc de rajouter 9 mois au délai initial, soit jusqu'au 30 avril 2024.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le code de la Commande Publique ;

VU la délibération n°2023-012 en date du 27 février 2023 portant attribution du marché de travaux d'extension du skate-park à Ifs – Lot 2 : Espaces verts – mobiliers (marché réservé) ;

VU la délibération n°2023-076 en date du 16 juin 2023 portant modification de contrat n°1 au lot n°2 « espaces verts – mobiliers » ;

VU l'avis émis par la Commission d'Appel d'Offres en date du 15 février 2024 ;

VU l'avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 15 février 2024 ;

Le **CONSEIL MUNICIPAL**, après en avoir délibéré, **A L'UNANIMITE** :

**APPROUVE** la modification de contrat au marché de travaux n°T-2022/010 telle qu'énoncée ci-dessus.

**AUTORISE** Monsieur le Maire à signer avec la société **HANDYJOB**, 1022 rue Antoine de Saint-Exupéry – 14760 **BRETTEVILLE SUR ODON** la modification de contrat n°2 au marché de travaux d'extension du skate-park à Ifs – lot 2 : espaces verts – mobiliers (marché réservé).

**AUTORISE** Monsieur le Maire ou son représentant à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.

Ifs, le 19 février 2024

Le Maire,



**Michel PATARD-LEGENDRE**

Rendue exécutoire le : *21 février 2024*

Affichée le : *21 février 2024*

# Acte à classer

2024-013

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2024-02-21T10-49-23.00 ( MI251135562 )

Identifiant unique de l'acte : 014-211403415-20240221-2024-013-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Extension du skate-park - création d'un bowl - Modification de contrat n.2 au marché de travaux n.t-2022/010 - lot n.2 : espaces verts - mobiliers (marche réservé)

Date de décision : 21/02/2024



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique  
 1.1. Marchés publics  
 1.1.5. Marché à procédure adaptée

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : [2024-013.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[9a.AVENANT 1  
 HANDYJOB LOT 2  
 Skatepark.PDF](#)

Type PJ : 21\_DO - Document d'orientation et d'objectif



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 21/02/24 à 09:49

Date 21/02/24 à 10:49

Date 21/02/24 à 10:55

Par LELONG EMILIE

Par LELONG EMILIE